
GEN6
PROPRIETÀ E 
COMMITTENZA:

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
Piazza Cavour 1, 10068 Villafranca Piemonte (TO)

CRONOPROGRAMMA

Geom. Mauro Borello
Comune di Villafranca Piemonte 
Piazza Cavour 1
10068 Villafranca Piemonte (TO)
Tel: 011 9807107 
Mail: mauro.borello@comune.villafrancapiemonte.to.it

R.U.P.:

Arch. Manuela Ghirardi
Via Porporato 13
10060 Piscina (TO)
Cell: 3890716057 
Mail: ghirardi@ghirardiarchitetture.it

PROGETTISTA:

Dott. Silvio Marocco
Frazione Madonna Orti, 49
10068 Villafranca Piemonte (TO)
Cell: 3358360149 
Mail: s.marocco@inwind.it

CONSULENZA 
AGRONOMICA:

Novembre
 2022



 1  2  3  4  5 
 6
7 

 1  2  3  4  5 
 6
7 

 1  2  3  4  5 
 6
7 

 1  2  3  4  5 
 6
7 

 1  2  3  4  5 
 6
7 

 1  2  3  4  5 
 6
7 

 1  2  3  4  5 
 6
7 

 1  2  3  4  5 
 6
7 

 1  2  3  4  5 
 6
7 

 1  2  3  4  5 
 6
7 

 1  2  3  4  5 
 6
7 

 1  2  3  4  5 
 6
7 

 1  2  3  4  5 
 6
7 

65

1

Operazioni preliminari per allestimento 
e messa in sicurezza dell'area di 
cantiere

2

2 Spalcatura branchie e potature 5

3 Abbattimento alberi* 2

4 Preparazione terreno 5

5
Messa a dimora alberi, specie 
arbustive ed arboree*

5

6 Preparazione terreno  e inerbimento 5

7 Posa in opera di arredo urbano 2

8 Smontaggio e pulizia del cantiere 2

9

Operazioni preliminari per allestimento 
e messa in sicurezza dell'area di 
cantiere

2

10
Formazione di rilevato, livellamento e 
spianamento e assistenza 

5

11
Taglio manutentivo della vegetazione 
ripariale*

5

11 Ripuliture 11

12 Messa a dimora di specie arboree* 3

13 Messa a dimora di specie arbustive* 4

14 Preparazione di terreno e inerbimento 5

15 Smontaggio e pulizia del cantiere 2

* Si precisa che l’epoca di messa a dimora deve essere necessariamente effettuata durante il riposo vegetativo (novembre) per le piante e arbusti in zolla 

13a SETTIMANA

PROGETTO DI RINATURAZIONE DEL PO E DEL RIO MARTINETTO DALLA VIAS NAVAROLI ALLA CONFLUENZA DEL PO 

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE
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PROGETTO DI RINATURAZIONE DEL PO E DEL RIO MARTINETTO DALLA VIA NAVAROLI ALLA CONFLUENZA DEL PO

9a SETTIMANAPROGRAMMA GENERALE DI 
ESECUZIONE DEI LAVORI (diviso in 
microfasi)
Diagramma di Gantt
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1a SETTIMANA

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE (Città Metropolitana di Torino)
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