



Oggetto: D.G.R. n. 55-4877 del 11 dicembre 2006

BANDO REGIONALE

“PROGRAMMI TERRITORIALI INTEGRATI” – per gli anni 2006-2007

II° fase – PROGRAMMA OPERATIVO

Oggetto: D.G.R. n. 4-7522 del 20 novembre 2007

D.D. n. 133 del 12 dicembre 2007

D.D. n. 134 del 11 aprile 2008



SCHEDE INTERVENTO PRIVATO

A.I.R. P.L.U.S. 2.2.5 PMI

SVILUPPO E INNOVAZIONE DI PROCESSI DI FILIERA DEL LATTE

IN.AL.PI. S.P.A. (MORETTA)

INDICE GENERALE

| | | |
|----|---|----|
| a. | QUADRO CONOSCITIVO..... | 3 |
| | Breve descrizione dell'intervento | 3 |
| | Soggetto attuatore dell'intervento/erogatore del servizio. | 3 |
| | Classificazione azienda | 3 |
| | Ubicazione intervento | 3 |
| | Rapporti instaurati sul territorio con altri soggetti pubblici o privati (sinergie). | 3 |
| | Risultati ed effetti attesi, anche con riguardo all'occupazione..... | 4 |
| b. | FATTIBILITÀ TECNICA | 5 |
| | Planimetria e cartografia dell'area interessata..... | 5 |
| c. | COMPATIBILITÀ URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA | 6 |
| d. | PROCEDURE - CRONOPROGRAMMA SINTETICO | 7 |
| e. | COSTI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO E AGEVOLAZIONI PUBBLICHE RICHIESTE | 8 |
| | Costo di costruzione e di realizzazione..... | 8 |
| | Agevolazioni pubbliche richieste..... | 9 |
| f. | RASSEGNA STAMPA, LETTERA DI INTENTI E SITO INTERNET..... | 10 |

A.I.R. P.L.U.S._2.2.5_PMI

SVILUPPO E INNOVAZIONE DI PROCESSI DI FILIERA DEL LATTE

IN.AL.PI. S.p.A. (MORETTA)

a. QUADRO CONOSCITIVO

Breve descrizione dell'intervento

Il progetto proposto, che ben si integra al PTI e soprattutto al progetto strategico A.I.R. P.L.U.S._2.1.1_OP (Area eco-compatibile per risoluzione crisi occupazionale ex Locatelli a Moretta) e "AIR PLUS_3.2.2_Aipr" (Polo formativo agroalimentare - AGENFORM), consiste in un programma innovativo per l'acquisizione e la trasformazione del latte (attraverso l'installazione di un innovativo impianto di polverizzazione) ora destinato ad essere utilizzato fuori dalla Regione Piemonte soprattutto per via della crisi ex Locatelli (in mano alla multinazionale Lactalis) che ha chiuso i battenti a fine del 2007.

Partners del progetto proposto dall'INALPI spa (gruppo ex Invernizzi), ben saldamente radicato al territorio di Moretta, ma con un invidiabile mercato europeo, saranno anche altre realtà agroalimentari piemontesi conosciute a livello mondiale, in primis l'industria Ferrero spa di Alba, che sarà il maggior acquirente del nuovo prodotto trasformato (vedi specifica rassegna stampa allegata).

Soggetto attuatore dell'intervento/erogatore del servizio.

IN.AL.PI. S.p.A.

Classificazione azienda

MEDIA IMPRESA (D.M. 18 aprile 2005, G.U. n°283 del 12.10.2005)); "Impresa intermedia" ai sensi del Reg. FEASR 2007-2013 (P.S.R. Regione Piemonte).

Ubicazione intervento

Comune di Moretta

Rapporti instaurati sul territorio con altri soggetti pubblici o privati (sinergie).

Dal punto di vista dei fornitori, l'Azienda proponente sta formulando accordi con gli allevatori e produttori di latte locali concordando quote di conferimento e tariffe riconosciute.

Dal punto di vista dei potenziali clienti, si ritiene che il semilavorato che si intende ottenere possa trovare un ampio interesse da parte di molte realtà locali e sovra locali: le aziende che impiegano i semilavorati del latte si trovano in tutta la Regione, e fra queste ve ne sono alcune di rilevanza internazionale (si pensi al

settore dolciario, al lattiero caseario, ecc.). Trattandosi di iniziativa privata, soggetta ad una certa riservatezza dovuta anche alle opportune scelte strategiche da mettere in atto per affrontare il mercato, non è possibile indicare con precisione quali saranno i partner e i rapporti che verranno instaurati sia sul territorio di Moretta, che in quello più ampio della Regione Piemonte.

Risultati ed effetti attesi, anche con riguardo all'occupazione

L'intervento ricade nell' ASSE 2 PTI "A.I.R. P.L.U.S. P.I.A.N.U.R.A." **INNOVAZIONE e "agricoltura applicata" (colore identificativo: turchese)** – Misura 2 ("Energia ed Innovazione industriale").

Obiettivo dell'Asse: favorire, soprattutto grazie ad un effettivo ed efficiente partenariato pubblico privato, l'"innovazione progettuale" sul territorio, da un lato selezionando "azioni di sistema" strategiche ed innovative (comunque sempre strettamente radicate al "contesto" socio-economico territoriale) che rendano immediatamente identificabile e maggiormente visibile tale importante area agricola di pianura; dall'altro, appoggiando politiche industriali ed iniziative che garantiscano l'efficienza economica ed energeticamente sostenibile del sistema, favorendo occupazione stabile sul territorio.

Con l'attuazione di questo intervento si prevede di favorire l'innovazione progettuale sul territorio, un consolidamento della filiera del latte, da tempo caratterizzante l'area morettese. Il progetto dimostra l'effettivo partenariato pubblico privato sul territorio di pianura, ed è finalizzato a favorire azioni di sistema sull'area oggetto di analisi (cfr. Obiettivo globale del PTI e obiettivo generale asse 2 del nostro LFA), nonché al rafforzamento delle filiere produttive (priorità I.3 e I.8 del bando).

Il progetto risolverà una buona parte della crisi occupazionale attuale prevista sul territorio di Moretta (200 licenziamenti entro pochi mesi da parte di Lactalis), dando nuova linfa a questo importante polo agro-industriale piemontese, che vede ubicati sull'area anche l'Università degli Studi di Torino e soggetti forti della filiera (cfr. Relazione Generale del PTI).

Sono infatti previsti n° 20 occupati in sede di realizzazione dell'intervento e n° 30 nuove risorse lavorative circa per la gestione caratteristica dell'impianto, a regime (cfr. punto j - della Relazione Descrittiva: Tabella Effetti attesi; tipologia di gestione e indicatori di impatto).

b. FATTIBILITÀ TECNICA

Planimetria e cartografia dell'area interessata




Figura 1 - Estratto CTR con localizzazione dell'intervento

c. COMPATIBILITÀ URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

Al momento l'intervento non è conforme alle indicazioni previste dallo strumento di pianificazione urbanistica. Tuttavia è già in fase di redazione una variante parziale, non strutturale, allo strumento urbanistico.

Tematismo non considerato dagli strumenti di indirizzo pianificatori sovracomunali (PTR, PTP).

L'intervento non è soggetto a particolari procedure di verifica o valutazione di impatto ambientale.

d. PROCEDURE - CRONOPROGRAMMA SINTETICO

| TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------|--------------------------|--|--|--|
| FASI | IDONEITA' E DISPONIBILITA' DELLE AREE | STUDIO DI FATTIBILITA' | PROGETTO PRELIMINARE | PROGETTO DEFINITIVO | RICHIESTA AUTORIZZAZIONI | PROGETTO ESECUTIVO | AGGIUDICAZIONE | INIZIO-FINE LAVORI | COLLAUDO | AVVIO ESERCIZIO/SERVIZIO | | | |
| III° 2011 | | | | | | | | | | | | | |
| II° 2011 | | | | | | | | | | | | | |
| I° 2011 | | | | | | | | | | | | | |
| IV° 2010 | | | | | | | | | | | | | |
| III° 2010 | | | | | | | | | | | | | |
| II° 2010 | | | | | | | | | | | | | |
| I° 2010 | | | | | | | | | | | | | |
| IV° 2009 | | | | | | | | | | | | | |
| III° 2009 | | | | | | | | | | | | | |
| II° 2009 | | | | | | | | | | | | | |
| I° 2009 | | | | | | | | | | | | | |
| IV° 2008 | | | | | | | | | | | | | |
| III° 2008 | | | | | | | | | | | | | |

L'intervento andrà a regime entro il 2011.

e. COSTI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO E AGEVOLAZIONI PUBBLICHE RICHIESTE

Costo di costruzione e di realizzazione

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------|---|---|---|--|--|--|--|
| PRIORITA': | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| CODICE LINEA PROGETTUALE: | I.3 | | | | | | | |
| CODICE INTERNO PTI: | A.I.R. P.L.U.S._2.2.5_PMI | | | | | | | |

TAB. B2 - IMPORTO DEI LAVORI

| | |
|--|--|
| <i>Intervento privato</i> | |
| <i>Ente titolare: IN.AL.PI SpA - Moretta</i> | |
| Titolo: | <i>Sviluppo e innovazione di processo filiera del latte piemontese a Moretta</i> |

QUADRO ECONOMICO SINTETICO

| | |
|---|-------------------------|
| a) Totale importo lavori | € 16.000.000,00 |
| b) Dettaglio delle voci di costo | |
| b1) arredi, indagini, allacciamenti, imprevisti | € 250.000,00 |
| b2) acquisizione aree o immobili | € 410.000,00 |
| b3) spese tecniche, collaudo, ecc. IVA | € 3.340.000,00 |
| b4) totale | parziale € 4.000.000,00 |
| Totale costo realizzazione | € 20.000.000,00 |

Agevolazioni pubbliche richieste

Nel Quadro Economico Generale è indicata la richiesta di € 500.000,00, anche in coerenza con gli specifici bandi (in scadenza nel mese di settembre 2008):

- F.E.A.S.R. 2007-2013 – PSR – Misura 1.2.3 – Azione 1-Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli – Azione 2- Sviluppo di nuovi prodotti, processi, tecnologie

(cfr. punto b) della Relazione Descrittiva “Sintesi del Programma Operativo e sua Coerenza con i Documenti Programmatici Comunitari, Nazionali, Regionali, Provinciali”



f. RASSEGNA STAMPA, LETTERA DI INTENTI E SITO INTERNET

www.inalpi.it